



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



[O projekcie](#) [Opis projektu](#) [Planowane efekty](#) [Harmonogram realizacji projektu](#) [Koordynator projektu](#) [Kontakt](#)

## Harmonogram realizacji projektu

### Zadanie nr 1

#### **Przygotowanie Nowego Modelu Zapobiegania następstwom niebezpiecznych zdarzeń i ich skutkom (NMZ) we współpracy z partnerem zagranicznym**

Okres realizacji zadania od dnia 01.09.2019 - 31.07.2020 (11 m-cy)

#### ETAP I - IX.2019

- powołanie zespołu merytorycznego ds. przygotowania i wdrożenia NMZ. I zespół- Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu (MCUS) - 8 ekspertów; II zespół- Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (UMED) - 5 ekspertów; III zespół - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Giorgio Gasparini Vignola (MODENA, WŁOCHY) – (PZ) - 4 ekspertów.

Co najmniej 1 ekspert - specjalista w dziedzinie niedyskryminacji, w tym dostępu dla osób niepełnosprawnych (ON), równości szans i płci, przeprowadzi w tym zakresie szkolenie dla personelu (termin szkolenia IX.2019).

#### ETAP ZREALIZOWANY

#### ETAP II - 5.IX.2019 - 29.II.2020

- pogłębiona diagnostyka stanu istniejącego w Polsce w zakresie możliwości merytorycznych planowanych do wdrożenia NMZ w Polsce. Badania własne MCUS i UMED poprzedzone określeniem potrzeb i zapotrzebowania do diagnostyki we wrocławskich DDP, i w skali kraju. Wynik: raporty i rekomendacje autorów. PZ dostarcza niezbędne informacje o przedmiocie badań z funkcjonującego u PZ systemu.

(grupa docelowa: klienci DDP, pracownicy DDP).

#### ETAP ZREALIZOWANY

#### ETAP III - 25.06.2020

Warsztaty on-line z Parterem Zagranicznym przygotowujące do opracowania roboczej wersji Nowego Modelu Wsparcia. Zapoznanie się z dotychczasowymi wynikami prac, wymiana uwag i wskazówki do zebranego materiału Planowany termin warsztatów: 25.06.2020

### ETAP ZREALIZOWANY

#### ETAP IV - VI. 2020

- dopracowanie koncepcji modelu do testowania - zespół MCUS i UMED. Zebranie informacji i przygotowanie raportu z warsztatów on-line

### ETAP ZREALIZOWANY

#### ETAP V - VII. 2020

- stworzenie przewodnika po NMZ do testowania  
- na podstawie koncepcji przyjętego rozwiązania zespół MCUS i UMED opracuje przewodnik po NMZ w celu jego wykorzystania w testowaniu przyjętego rozwiązania - wersja elektroniczna.

### ETAP ZREALIZOWANY

## Zadanie nr 2

### Testowanie NMZ

Okres realizacji zadania od dnia 01.08.2020 - 31.03.2021 (8 m-cy)

#### ETAP I- VIII.2020 - IX.2020

- opracowanie narzędzi badawczych do testowania przez ekspertów UMED. Eksperti MCUS - ankiety i formy obserwacji.

#### ETAP II - X.2020 - III.2021

- testowanie wypracowanego modelu:

1) bieżąca praca w zakresie NMZ z testowymi grupami przez 6 m-cy.

2) szkolenia dla pracowników MCUS - pracownicy 8 DDP (grup testowe) prowadzone

przez ekspertów UMED.

Ramowy zak?adany zakres szkole?:

1 szkolenie „Wielki problem geriatryczny zaburzenia mobilno?ci, równowagi i upadki”

2 szkolenie „Sposoby zapobiegania upadkom w?ród osób starszych”

3 szkolenie „Fizjoterapia jako element zapobiegania upadkom osób starszych”

4 szkolenie „Zaburzenia funkcji poznawczych i emocjonalnych u osób w podesz?ym wieku”

5 szkolenie „Edukowanie klientów i utrwalanie ich nowych nawyków usprawniaj?cych styl ?ycia codziennego mieszka?ca”

W szkoleniach b?dzie uczestniczy? ??cznie 40 pracowników MCUS, w zwi?zku z tym zaplanowano 3 edycje po 5 szkole? dla ka?dej z grup 3 grupy pracowników (1 szkolenie 16 osób) szkole? (??cznie 15 szkole? 1 dniowych).

W szkoleniach zostan? u?yte metody i narz?dzia prze?amuj?ce stereotypy zwi?zane z p?ci? i niepe?nosprawno?ci?. Materia?y szkoleniowe b?d? nagrane na pendrive'ach.

Dok?adne terminy szkole? zostan? podane w terminie pó?niejszym.

3) szkolenia dla klientów DDP i cz?onków rodzin/opiekunów faktycznych prowadzone przez ekspertów UMED.

Zakres szkole?:

1 szkolenie „Wielki problem geriatryczny zaburzenia mobilno?ci, równowagi i upadki (w tym sposoby zapobiegania upadkom w?ród osób starszych)”

2 szkolenie „Warsztaty: profilaktyka w zakresie ograniczania nieszcz??liwych zdarze?, przeciwdzia?anie negatywnym czynnikom wyp?ywaj?cych z problemów zwi?zanych z barierami architektonicznymi”.

Szkolenia odb?d? si? w zakresie 2 powy?ej tematyk, po 2 szkolenia w 8 DDP ??cznie 16 szkole?. Zaplanowano udzia? 160 klientów DDP i 20 cz?onków rodzin/opiekunów

faktycznych.

Dokładne terminy szkoleń zostaną podane w terminie późniejszym.

4) będzie monitoring testowania prowadzony przez ekspertów MCUS, na podstawie wypracowanych narzędzi badawczych - obserwacje, korekty i uwagi do modelu, przygotowanie i uzupełnienie danych do analizy i raportu z testowania.

Uczestnicy na etapie testowania będą pozyskiwać wiedzę i umiejętności z wykorzystaniem ekspertów specjalistycznych w zakresie swojego bezpieczeństwa i profilaktyki niebezpiecznych zdarzeń. Zapewniony zostanie kontakt z ekspertami UMED i MCUS.

### **Zadanie nr 3**

#### **Analiza efektów testowanego NMZ w zakresie oferty świadczonych usług dla mieszkańców DPS i klientów DDP**

Okres realizacji zadania od dnia 01.04.2021 – 30.06.2021 (3 m-ce)

##### ETAP I - IV.2021

- analiza danych zebranych w procesie testowania i przygotowywania danych do raportu przez ekspertów MCUS.

##### ETAP II - IV.2021

- zestawienie wyników testowych z danymi historycznymi przez ekspertów MCUS

##### ETAP III - V.2021

- analiza danych i opracowanie raportu z testowania przez eksp. UMED. Raport z testowania nie będzie zawierał stereotypów związanych z polską i niepełnosprawnością, podkreśla równe traktowanie użytkowników i odbiorców NMZ.

##### ETAP IV- V.2021

wizyta studyjna u Partnera Zagranicznego wizyta ekspertów MCUS, UMED (łącznie 13 osób), w celu wymiany doświadczenia, zdobycia informacji, obserwacji sposobów rozwiązania problemu PZ, tak, aby wypracowane rozwiązanie było optymalne do wdrożenia w Polsce (wykorzystanie doświadczenia PZ, aby ograniczyć potencjalne błędy i ewentualne ryzyko).

### ETAP V - VI.2021

Weryfikacja i uzupełnienie materiałów o doświadczenie i wiedzę z wizyty studyjnej, opracowanie założeń do wersji ostatecznej modelu

### Zadanie nr 4

#### Opracowanie ostatecznej wersji NMZ

Okres realizacji zadania od dnia 01.07.2021 – 31.12.2021 (6 m-cy)

#### ETAP I - VII 2021 - VIII.2021

- opracowanie NMZ z uwzględnieniem wyników testowania - zadanie realizowane przez ekspertów MCUS przy udziale ekspertów UMED.

Opracowany model uwzględnia wyniki przeprowadzonych wcześniej zadań.

#### ETAP II - IX 2021 – X.2021

- opracowanie instrukcji stosowania nowego rozwiązania, której kształt i charakter będzie wynikał z jego specyfikacji – zadanie realizowane przez ekspertów MCUS i UMED. Eksperti wykorzystają raport z analizy wyników testowych oraz doświadczenie i wiedzę PZ w trakcie wieloletnich konsultacji. Ostatnia wersja NMZ oraz instrukcji będzie uwzględniała zasady racjonalnego projektowania, aby rozwiązanie było uniwersalne, wygodne, użyteczne, czytelne, intuicyjne i elastyczne w stosowaniu. Opracowania te nie będą podkreślały

stereotypów związanych z płcią i niepełnosprawnością.

#### ETAP III - XI 2021 – XII.2021

- wypracowanie ostatecznej wersji modelu przez ekspertów MCUS wraz z instrukcją użytkownika modelu oraz jego druk dla zdefiniowanych użytkowników.

### Zadanie nr 5

#### Wdrożenie ostatecznej wersji NMZ w zakresie oferty świadczonych usług

#### dla mieszkańców DPS i klientów DDP

Okres realizacji zadania od dnia 01.01.2022 – 30.04.2022 (4 m-ce)

ETAP I - I.2022 – II.2022

- opracowanie strategii wdrożenia NMZ w MCUS - realizowane przez ekspertów MCUS.

ETAP II - II.2022

- opracowanie zarządzenia Dyrektora MCUS realizowane przez ekspertów MCUS (przygotowanie zarządzenia). Wdrożenie przez Dyrektora MCUS NMZ w MCUS.

ETAP III - I.2022 – II.2022

- szkolenia wdrożeniowe dla pracowników DDP MCUS realizowane przez pracowników i ekspertów UMED. Zakres szkoleń wdrożeniowych dla pracowników DDP MCUS:

1 szkolenie „Wielki problem geriatryczny, zaburzenia mobilności, równowagi i upadki – teoria i praktyka”.

2 szkolenie „Sposoby zapobiegania upadkom wśród osób starszych - teoria, praktyka”.

3 szkolenie „Uczenie jak uczyć - zasady przekazywania wiedzy - edukacja klientów przez pracowników MCUS”.

4 szkolenie „Fizjoterapia jako element zapobiegania upadkom osób starszych”.

5 szkolenie „Zaburzenia funkcji poznawczych i emocjonalnych u osób w podeszłym wieku”.

W szkoleniach będzie uczestniczyło łącznie 40 pracowników MCUS, w związku z tym

zaplanowano 3 edycje szkoleń (łącznie 15 szkoleń 1 dniowych).

Dokładne terminy szkoleń zostaną podane w terminie późniejszym.

ETAP IV- II 2022 - III.2022

- szkolenia wdrożeniowe dla klientów DDP MCUS realizowane przez pracowników i ekspertów UMED. Zakres szkoleń wdrożeniowych dla klientów DDP MCUS:

1 szkolenie „Wielki problem geriatryczny zaburzenia mobilności, równowagi i upadki

(w tym sposoby zapobiegania upadkom wśród osób starszych) – teoria i praktyka

(warsztaty, przykłady)”

2 szkolenie „Profilaktyka w zakresie ograniczania niebezpiecznych zdarzeń,

przeciwdziałanie negatywnym czynnikom wpływającym z problemów związanych

z barierami architektonicznymi - teoria praktyka (warsztaty, przykłady)". Szkolenia odbędą się w zakresie 2 powyższych tematykach, po 2 szkolenia w 8 DDP - łącznie 16 szkoleń. Zaplanowano udział 160 klientów DDP i 20 członków rodzin/opiekunów faktycznych.

Dokładne terminy szkoleń zostaną podane w terminie późniejszym.

### ETAP V- IV.2022

- uruchomienie programu - rozpoczęcie pracy z klientami DDP w ramach NMZ. Etap ten nastąpi jednocześnie z etapem szkoleń. Strategia i szkolenia zostaną opracowane tak, aby nie powieliła stereotypów związanych z polską i niepełnosprawnością.

Przy rekrutacji nowego personelu do NMZ osoby niepełnosprawne, pod warunkiem, że spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Materiały szkoleniowe będą nagrane na pendrive'ach w celu zaoszczędzenia papieru i toneru oraz energii.

### Zadanie nr 6

Opracowanie rekomendacji i instrukcji do NMZ

Okres realizacji zadania od dnia 01.02.2022 – 30.04.2022 (3 m-ce)

### ETAP I II 2022 - III.2022

- przygotowanie materiałów do rekomendacji - realizowane przez ekspertów MCUS.

Cel - zebranie wszystkich materiałów niezbędnych do opracowania rekomendacji do wdrożenia NMZ przez inne podmioty prowadzące DPS lub DDP.

### ETAP II IV.2022

- opracowanie rekomendacji, stanowczej całości i spójnej strategii wdrożenia rozwiązania wypracowanego we współpracy z PZ, uwzględniając wszystkie aspekty: formalne, ekonomiczne, merytoryczne, szanse i zagrożenia. Realizowane przez ekspertów UMED. Ostateczna wersja rekomendacji (wydane w formie publikacji) zostanie zlecona do publikacji przez MCUS, po jej przygotowaniu przez UMED.

Rekomendacje zostaną opracowane w taki sposób, aby nie powieliły stereotypów związanych z polską i niepełnosprawnością wydane oraz przygotowane w formie

elektronicznej, a informacje o rekomendacji i możliwości skorzystania z nich zostanie

opublikowana na stronie internetowej MCUS. Zostanie też opracowana i zamieszczona na stronie internetowej MCUS w wersji: dla osób niedowidzących oraz dla osób głuchoniemych.

**BENEFICJ  
ENT**

**JEDNOST  
KA REALIZ  
UJĄCA**

**PARTNER  
KRAJOWY**

**PARTNER  
PONADNA  
RODOWY**

